

## Organizzare e gestire commesse in modo efficace - modulo 3 "organizzazione del cantiere".

<b>Finalità - Obiettivi</b>	I partecipanti riceveranno le nozioni basilari per essere in grado di organizzare, pianificare, gestire e svolgere il proprio lavoro, cantiere o commessa, in modo razionale ed efficace. Comprendere i contenuti dell'incarico, gestire il progetto e la sua attualizzazione, per una perfetta fatturazione e consegna del lavoro al cliente.
<b>Requisiti minimi</b>	installatori elettricisti AFC, elettricisti di montaggio AFC, elettricisti capo squadra. E' raccomandata la partecipazione al modulo 2 "gestione del lavoro".
<b>Durata del corso</b>	20.5 lezioni (1 lezione = 45 minuti) serale (18:00 - 21:00) e sabato mattina (08:00 - 12:00)
<b>Modalità di animazione</b>	Il corso prevede un coinvolgimento dei partecipanti in una simulazione pratica di quello che sono le tematiche proposte negli obiettivi di questo modulo.
<b>Studio autonomo</b>	10 ore
<b>Luogo</b>	sede FPCE Gordola
<b>Relatori</b>	docenti FPCE
<b>Lingua</b>	Italiano
<b>Numero partecipanti</b>	minimo 12 - massimo 18
<b>Termine d'iscrizione</b>	15 giorni prima della data del corso e/o a raggiungimento del numero massimo
<b>Svolgimento corso</b>	<b>sabato 14, lunedì 16, giovedì 19, lunedì 23 e sabato 28 aprile 2018</b>
<b>Quota del corso</b>	<b>CHF 280.00</b>
<b>Termine di pagamento</b>	Vedi fattura e condizioni generali
<b>Esami</b>	Nessuno
<b>Attestato</b>	Attestato di frequenza*
<b>Documentazione</b>	compresa e consegnata all'inizio del corso

\* L'attestato di frequenza sarà rilasciato a coloro che avranno partecipato al corso e saldato la fattura.

## Organizzare e gestire commesse in modo efficace - modulo 3 "organizzazione del cantiere".

---



### Programma del corso:

#### **Presa in consegna del progetto:**

- informazioni e/o documenti della commessa (cantiere)
- dettagli dell'installazione, situazione
- materiale e attrezzature

#### **Diario di cantiere:**

- controllare e gestire lo svolgimento dei lavori sul cantiere
- gestire le modifiche richieste compresi gli imprevisti

#### **Metodologia**

- ripartizione delle tappe individuali della costruzione
- calendario degli appuntamenti